

Melioracijos darbus vykdančių subjektų
ir melioruotos
žemės naudotojų interesų suderinimo
taisyklių
1 priedas

RAIL BALTICA DPS4 ŠĖTA-RAMYGALA, ŠĖTOS SEN. KĖDAINIŲ SAV.

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
1.	Šėtos sen. 5360/7:193	2025.05.15	2025.05.29	Drenažo rekonstrukcija
2.	Šėtos sen. 5360/7:94	2025.05.15	2025.05.29	Drenažo rekonstrukcija
3.	Šėtos sen. 5360/7:191	2025.05.15	2025.05.29	Drenažo rekonstrukcija
4.	Šėtos sen. 5360/7:109	2025.05.18	2025.06.01	Drenažo rekonstrukcija
5.	Šėtos sen. 5360/7:185	2025.05.18	2025.06.01	Drenažo rekonstrukcija
6.	Šėtos sen. 5360/9:109	2025.05.18	2025.06.01	Drenažo rekonstrukcija
7.	Šėtos sen. 5385/8:106	2025.05.18	2025.06.01	Drenažo rekonstrukcija
8.	Šėtos sen. 5385/8:72	2025.05.26	2025.06.26	Drenažo rekonstrukcija
9.	Šėtos sen. 5385/8:70	2025.06.26	2025.07.10	Drenažo rekonstrukcija
10.	Šėtos sen. 5385/8:108	2025.06.26	2025.07.10	Drenažo rekonstrukcija
11.	Šėtos sen. 5385/8:94	2025.06.26	2025.07.10	Drenažo rekonstrukcija
12.	Šėtos sen. 5360/9:123	2025.07.10	2025.07.24	Drenažo rekonstrukcija
13.	Šėtos sen. 5360/9:97	2025.07.10	2025.07.24	Drenažo rekonstrukcija
14.	Šėtos sen. 5360/9:82	2025.07.10	2025.07.24	Drenažo rekonstrukcija
15.	Šėtos sen. 5360/9:157	2025.07.10	2025.07.24	Drenažo rekonstrukcija
16.	Šėtos sen. 5360/9:153	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija
17.	Šėtos sen. 5360/9:168	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija
18.	Šėtos sen. 5360/9:152	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
19.	Šėtos sen. 5360/9:155	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija
20.	Šėtos sen. 5360/9:164	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija
21.	Šėtos sen. 5360/9:86	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija
22.	Šėtos sen. 5360/9:237	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija
23.	Šėtos sen. 5360/9:62	2025.07.14	2025.07.28	Drenažo rekonstrukcija
24.	Šėtos sen. 5360/7:192	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
25.	Šėtos sen. 5360/7:94	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
26.	Šėtos sen. 5360/7:195	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
27.	Šėtos sen. 5360/7:218	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
28.	Šėtos sen. 5360/7:183	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
29.	Šėtos sen. 5360/7:196	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
30.	Šėtos sen. 5360/9:170	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
31.	Šėtos sen. 5385/8:88	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
32.	Šėtos sen. 5385/8:71	2025.08.11	2025.08.25	Drenažo rekonstrukcija
33.	Šėtos sen. 5360/7:103	2025.08.25	2025.09.08	Drenažo rekonstrukcija
34.	Šėtos sen. 5360/7:162	2025.08.25	2025.09.08	Drenažo rekonstrukcija
35.	Šėtos sen. 5360/7:101	2025.08.25	2025.09.08	Drenažo rekonstrukcija
36.	Šėtos sen. 5360/7:102	2025.08.25	2025.09.08	Drenažo rekonstrukcija
37.	Šėtos sen. 5360/7:147	2025.08.25	2025.09.12	Drenažo rekonstrukcija
38.	Šėtos sen. 5360/7:103	2025.08.25	2025.09.12	Drenažo rekonstrukcija
39.	Šėtos sen. 5360/7:174	2025.08.25	2025.09.22	Drenažo rekonstrukcija
40.	Šėtos sen. 5360/7:178	2025.09.08	2025.09.22	Drenažo rekonstrukcija
41.	Šėtos sen. 5360/7:159	2025.09.08	2025.09.22	Drenažo rekonstrukcija
42.	Šėtos sen. 5360/7:153	2025.09.08	2025.09.22	Drenažo rekonstrukcija
43.	Šėtos sen. 5360/7:190	2025.09.08	2025.09.26	Drenažo rekonstrukcija
44.	Šėtos sen. 5360/7:214	2025.09.08	2025.09.26	Drenažo rekonstrukcija
45.	Šėtos sen. 5360/7:172	2025.09.08	2025.09.26	Drenažo rekonstrukcija
46.	Šėtos sen. 5360/7:105	2025.09.12	2025.09.26	Drenažo rekonstrukcija

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
47.	Šėtos sen. 5360/7:163	2025.09.12	2025.09.26	Drenažo rekonstrukcija
48.	Šėtos sen. 5360/9:236	2025.09.12	2025.09.26	Drenažo rekonstrukcija
49.	Šėtos sen. 5360/9:176	2025.09.17	2025.10.01	Drenažo rekonstrukcija
50.	Šėtos sen. 5360/9:179	2025.09.17	2025.10.01	Drenažo rekonstrukcija
51.	Šėtos sen. 5360/9:229	2025.09.17	2025.10.01	Drenažo rekonstrukcija
52.	Šėtos sen. 5360/9:144	2025.09.17	2025.10.01	Drenažo rekonstrukcija
53.	Šėtos sen. 5360/9:151	2025.09.17	2025.10.01	Drenažo rekonstrukcija
54.	Šėtos sen. 5360/9:221	2025.09.17	2025.10.10	Drenažo rekonstrukcija
55.	Šėtos sen. 5360/9:149	2025.09.17	2025.10.10	Drenažo rekonstrukcija
56.	Šėtos sen. 5360/9:148	2025.09.17	2025.10.10	Drenažo rekonstrukcija
57.	Šėtos sen. 5360/9:146	2025.09.17	2025.10.10	Drenažo rekonstrukcija
58.	Šėtos sen. 5360/9:14	2025.09.17	2025.10.10	Drenažo rekonstrukcija
59.	Šėtos sen. 5360/9:177	2025.09.17	2025.10.10	Drenažo rekonstrukcija
60.	Šėtos sen. 5360/9:110	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
61.	Šėtos sen. 5360/9:235	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
62.	Šėtos sen. 5360/9:228	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
63.	Šėtos sen. 5360/9:145	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
64.	Šėtos sen. 5360/9:126	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
65.	Šėtos sen. 5360/9:122	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
66.	Šėtos sen. 5360/9:113	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
67.	Truskavos sen. 5360/5:144	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
68.	Truskavos sen. 5360/5:143	2025.09.22	2025.10.13	Drenažo rekonstrukcija
69.	Truskavos sen. 5360/5:145	2025.09.29	2025.10.20	Drenažo rekonstrukcija
70.	Truskavos sen. 5360/5:146	2025.09.29	2025.10.20	Drenažo rekonstrukcija
71.	Šėtos sen. 5360/1:136	2025.09.29	2025.10.20	Drenažo rekonstrukcija
72.	Šėtos sen. 5360/1:115	2025.09.29	2025.10.20	Drenažo rekonstrukcija
73.	Šėtos sen. 5360/1:102	2025.10.06	2025.10.27	Drenažo rekonstrukcija
74.	Šėtos sen. 5360/1:113	2025.10.06	2025.10.27	Drenažo rekonstrukcija

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
75.	Šėtos sen. 5360/1:81	2025.10.06	2025.10.27	Drenažo rekonstrukcija
76.	Šėtos sen. 5360/1:107	2025.10.06	2025.10.27	Drenažo rekonstrukcija
77.	Šėtos sen. 5360/1:80	2025.10.06	2025.10.27	Drenažo rekonstrukcija
78.	Šėtos sen. 5360/1:98	2025.10.13	2025.10.31	Drenažo rekonstrukcija
79.	Šėtos sen. 5360/1:97	2025.10.13	2025.10.31	Drenažo rekonstrukcija
80.	Šėtos sen. 5360/1:80	2025.10.13	2025.10.31	Drenažo rekonstrukcija
81.	Šėtos sen. 5360/4:125	2025.10.13	2025.10.31	Drenažo rekonstrukcija
82.	Šėtos sen. 5360/4:131	2025.10.13	2025.10.31	Drenažo rekonstrukcija
83.	Šėtos sen. 5360/4:132	2025.10.13	2025.10.31	Drenažo rekonstrukcija
84.	Šėtos sen. 5360/4:133	2025.10.20	2025.11.10	Drenažo rekonstrukcija
85.	Šėtos sen. 5360/4:50	2025.10.20	2025.11.10	Drenažo rekonstrukcija
86.	Šėtos sen. 5360/4:69	2025.10.20	2025.11.10	Drenažo rekonstrukcija
87.	Šėtos sen. 5360/4:78	2025.10.20	2025.11.10	Drenažo rekonstrukcija
88.	Šėtos sen. 5360/4:73	2025.11.03	2025.11.17	Drenažo rekonstrukcija
89.	Šėtos sen. 5360/4:48	2025.11.03	2025.11.17	Drenažo rekonstrukcija
90.	Šėtos sen. 5360/4:49	2025.11.17	2025.12.08	Drenažo rekonstrukcija
91.	Šėtos sen. 5360/4:92	2025.11.17	2025.12.08	Drenažo rekonstrukcija
92.	Šėtos sen. 5360/4:74	2025.11.17	2025.12.08	Drenažo rekonstrukcija
93.	Šėtos sen. 5360/4:93	2025.11.17	2025.12.08	Drenažo rekonstrukcija
94.	Šėtos sen. 5360/4:98	2025.11.17	2025.12.08	Drenažo rekonstrukcija
95.	Šėtos sen. 5360/4:97	2025.11.17	2025.12.08	Drenažo rekonstrukcija

Objekto statybos darbų vadovas

(parašas)

(vardas, pavardė)